

RELEASE PLAN V-FIT

OBJETIVO RELEASE PLAN

El objetivo del presente Release Plan es definir las actividades, responsables, criterios de validación, riesgos y tiempos necesarios para desplegar e integrar exitosamente el plugin V-Fit en una plataforma e-commerce de ropa, garantizando estabilidad técnica, cumplimiento funcional y continuidad operativa de la tienda.

ALCANCE RELEASE PLAN

Incluye	No Incluye
- Integración del plugin V-Fit en el e-commerce. - Carga del módulo de avatar 3D. - Conexión con catálogo de prendas. - Pruebas funcionales del flujo usuario-avatar-prenda. - Validación responsive en dispositivos principales. - Soporte post-despliegue.	- Rediseño completo de la tienda. - Modificación del sistema de pagos. - Cambios al inventario base del e-commerce. - Nuevas funcionalidades no aprobadas en el backlog.

HISTORIAS DE USUARIO INCLUIDAS EN EL RELEASE

Historia de Usuario	Funcionalidad	Estado
HU-1	Aceptación de términos de privacidad de datos biométricos.	Listo para Release
HU-2	Botón para abrir interfaz "Probar en 3D" en el e-commerce.	Listo para Release
HU-4	Botón para abrir interfaz "Probar en 3D" en el e-commerce.	Listo para Release
HU-5	Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario.	Listo para Release
HU-6	Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario.	Listo para Release
HU-7	Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario.	Listo para Release
HU-9	Observar el avatar 3D vistiendo la prenda seleccionada.	Listo para Release
HU-10	Observar el avatar 3D vistiendo la prenda seleccionada.	Listo para Release

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Persona	Responsabilidad durante el Release Plan
Scrum Master / Líder Técnico	Sebastián Rodríguez	Coordina el cronograma, valida el cumplimiento técnico, aprueba el merge al Release Branch y supervisa el despliegue.
Product Owner	Nicolás Villegas	Gestiona acuerdos con la tienda, valida alcance funcional y aprueba criterios de negocio.
Product Owner	Samuel Gómez	Coordina comunicación con stakeholders y valida aceptación del cliente.
Desarrollador	Samuel Ocampo	Ajustes técnicos del plugin, avatar 3D y validación de integración.
Desarrollador	José Naspucil	Integración front-end del plugin con la tienda.
Desarrollador / QA	Diego Izquierdo	Pruebas funcionales, pruebas de integración y reporte de defectos.

COMUNICACIÓN

Momento	Comunicación	Responsable	Destinatario
Antes del release	Confirmación de ventana de despliegue.	Product Owners	Tienda e-commerce
Durante el release	Estado del despliegue.	Scrum Master	Equipo interno
Después del release	Resultado de integración.	Product Owners	Cliente
Si falla	Notificación de rollback.	Scrum Master / PO	Cliente y equipo técnico

CONTROL DE VERSIONES Y RAMAS DE DESARROLLO

Se realizó el control de versiones mediante Git. En el Main Branch está un baseline del proyecto. Cada desarrollador posee una rama donde suben el progreso de cada HU. Se tiene un Release Branch donde se alberga el código para el despliegue de V-Fit.

Rama	Uso
Main	Rama estable de producción.
Desarrollador	Ramas individuales de cada desarrollador.
Release	Rama de estabilización para el despliegue.
Desarrollo	Rama para el desarrollo activo e integración.

Los desarrolladores deberán subir las HU terminadas a cada rama individual y hacer el respectivo Pull Request hacia la rama de Desarrollo y se mezcla el código. Se valida que cada HU cumplan con Definition of Done. Se congelan los cambios no críticos. Se traslada el código de la rama de Desarrollo a la rama de Release y se realizan pruebas sobre la rama de Release. Si todo está aprobado, se integra el código a la rama de producción.

CRITERIOS DE ENTRADA AL RELEASE

- Todas las historias de usuario incluidas en el release deben estar terminadas.
- Todos los Pull Request deben estar revisados y aprobados.
- El Release Branch debe estar creado.
- Las pruebas unitarias e integración deben estar aprobadas.
- La tienda e-commerce debe confirmar la ventana de despliegue.
- Debe existir backup previo del sistema.
- Debe estar aprobado el plan de rollback.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fase	Día	Actividad	Responsable	Entregable
Pre-Release	10 días previos.	Confirmar alcance del release con Product Owners.	Nicolás Villegas/ Samuel Gómez	Alcance aprobado
Pre-Release	8 días previos.	Finalizar desarrollo de HU incluidas.	Dev Team	HU terminadas
Pre-Release	7 días previos.	Crear Release Branch.	Sebastián Rodríguez	Rama release/v1.0-vfit
Pre-Release	6 días previos.	Ejecutar pruebas funcionales iniciales.	Diego Izquierdo / Dev Team	Reporte QA
Pre-Release	5 días previos.	Corregir defectos críticos.	Dev Team	Bugs críticos cerrados
Pre-Release	3 días previos.	Validar contrato y ventana de despliegue con tienda.	Nicolás Villegas/ Samuel Gómez	Confirmación del cliente
Pre-Release	2 días previos.	Backup del sistema y preparación de rollback.	Sebastián Rodríguez	Backup validado
Release	Día de integración.	Congelar cambios y hacer merge final.	Sebastián Rodríguez/ Dev Team	Código listo para producción
Release	Día de integración.	Ejecutar despliegue del plugin.	Sebastián Rodríguez/ Dev Team	Plugin Instalado
Release	Día de integración.	Validar integración con catálogo y avatar 3D.	Dev Team / QA	Pruebas aprobadas
Post-Release	1 día después de la integración.	Monitorear estabilidad y errores.	QA / Líder Técnico	Reporte de estabilidad
Post-Release	1 día después de la integración.	Cerrar release o activar rollback si aplica.	PO's / Scrum Master	Acta de cierre

RUN BOOK DÍA DE DESPLIEGE

El día de despliegue depende en gran medida de la información suministrada por el cliente en cuanto minimos de visitas de la tienda. Para efectuar la integración sin correr el riesgo a provocar fallos en la tienda. El cronograma por defecto será ejecutado en horas de la noche de 8 p.m a 12 a.m

Hora	Actividad	Responsable	Resultado esperado
8:00 p.m	Confirmar disponibilidad del equipo.	Scrum Master	Equipo conectado
8:30 p.m	Verificar backup de la tienda.	Líder Técnico	Backup disponible
9:00 p.m	Congelar cambios en ramas.	Líder Técnico	No hay nuevos commits
9:30 p.m	Hacer merge al Release Branch.	Líder Técnico	Código consolidado
10:00 p.m	Desplegar plugin en entorno de producción.	Dev Team	V-Fit instalado
10:30 p.m	Validar carga del avatar 3D.	QA	Avatar funcional
11:00 p.m	Validar prendas sobre avatar.	QA / PO	Flujo correcto
11:30 p.m	Validar rendimiento básico.	QA	Sin errores críticos
12:00 a.m	Decisión Go / No-Go.	PO / Scrum Master	Release aprobado o rollback

PLAN DE PRUEBAS

Tipo pruebas	¿Qué valida?	Responsable
Prueba funcional	Que el usuario pueda crear avatar 3D.	QA
Prueba de integración	Que V-Fit funcione con el catálogo del e-commerce.	Dev Team / QA
Prueba visual	Que el plugin se vea bien en desktop y móvil.	QA
Prueba de rendimiento	Que el plugin no afecte gravemente la carga de la página.	Líder Técnico
Prueba de regresión	Que el e-commerce siga funcionando después de instalar V-Fit.	QA
Prueba de aceptación	Que la tienda apruebe el funcionamiento del plugin.	Product Owners

CRITERIOS GO / NO-GO

GO	NO-GO
• No existen errores críticos abiertos. • El avatar 3D carga correctamente. • El plugin se integra con el catálogo. • La tienda valida la funcionalidad principal. • El backup está disponible. • El rollback está documentado.	• El plugin impide comprar productos. • El avatar no carga. El sitio e-commerce presenta fallos graves. • Hay errores de seguridad o pérdida de datos. • No existe backup funcional.

PLAN DE ROLLBACK

En caso de fallo crítico durante el despliegue, el Líder Técnico ejecutará el rollback restaurando la versión anterior del sistema desde el backup previamente validado. El equipo de QA verificará que la tienda vuelva a su estado estable anterior. Los Product Owners comunicarán al cliente la suspensión temporal del release y se documentarán las causas del fallo.

Escenario	Acción de rollback	Responsable
V-Fit no carga	Desactivar plugin y restaurar versión anterior.	Líder técnico
El e-commerce falla	Restaurar backup completo.	Líder técnico
Fallan funciones de compra	Retirar integración y validar checkout.	Dev Team / QA
Error visual menor	Mantener release y crear hotfix	Dev Team

CIERRE DE RELEASE

El despliegue termina cuando se cumplan los siguientes criterios:

- V-Fit ha sido integrado
- Las pruebas post-despliegue son exitosas.
- No hay errores críticos abiertos.
- El cliente y Product Owners aprueban la entrega.
- Se documentan incidencias y aprendizajes.